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Upravljanje projektom
CTCKG-04
2
KTC Kragujevac, Univerzitet u Kragujevcu,
Masinski fakultet, Sestre Janji¢ 6, 34000 Kragujevac, Srbija
Prof. Dr Dragan Adamovi¢, Prof. Dr Vesna Mandi¢ (CV dati u prilogu)
PruZanje pregleda osnovnih principa i koncepata u oblasti upravljanja projektima, kako sa
teorijskim osnovama tako i sa veStinama u koriS¢enju odgovarajucih alata za upravljanje
projektima, istiCuci znanja i dobru praksu koja se primenjuje u upravljanju projektima.
Ovaj kurs se bavi upravljanjem razli¢itih projektnih uloga i njihovog okruzenja, projektovanjem
Zivotnog ciklusa i razli¢itim tehnikama rada, planiranja i kontrole i ocene za postizanje ciljeva

projekta.

Tl (INLTMll VIl stepen strucne spreme
upisni nivo

Specijalni
zahtevi
Trajanje 20 ¢asova
Opéti ciljevi Polaznici koji savladaju ovu obuku bi¢e u moguénosti da:
* razumeju pojam i vrste projekata
« urade analizu problema i razviju projektne ciljeve, rezultate i aktivnosti na bazi logi¢kog okvira
» primene objektno orijentisano upravljanje projektima
» upravljaju resursima, vremenom i troSkovima
e procene rizike i pretpostavke za uspesnu realizaciju projekta
e primene procedure nabavki i upravljaju zalihama
» prate projektne aktivnosti i primene razliCite tenike izveStavanja
» koriste IT alate (softvere) kao pomo¢ u upravljanju projektom
rade u timu i delegiraju aktivnosti
razumeju ulogu menadZera i ¢lanova projektnog tima

. Uvod u upravljanje projektom
. Organizacija i Zivotni ciklus projekta
. Upravljanje procesom izvodenja projekta
. Proces integracije upravljanja projekta
. Ciljno orijentisano upravljanje projektima
. Upravljanje vremenom
. Upravljanje troSkovima
. Upravljanje kvalitetom projekta
. Upravljanje ljudskim resursima
10. Upravljanje komunikacijama
11. Upravljanje rizicima
12. Upravljanje nabavkama
Specifi €ni Oblast 1: Broj éasova @ 2
ishodi Polaznici treba da se osposobe da:
uéenja po «  DefiniSu $ta je projekat
oblastima «  DefiniSu karakteristika projekta

. Objasne Sta je upravljanje projektima

. Objasne potrebu za upravljanje projektima

. Objasne uloge sistema analize i sistema menadzmenta u zivotnom ciklusu projekta
Oblast 2: Broj éasova @ 2

Polaznici treba da se osposobe da:

. DefiniSu faze u Zivotnom ciklusu projekta

. Identifikuju nosioce projekta

. Objasne uloge i odgovornosti ¢lanova projektnog tima

. Razumeju uticaj organizacije na projekat
Oblast 3: Broj éasova 1
Polaznici treba da se osposobe da:

Oblasti
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. OpiSu strukture procesa upravljanja projektima

. Identifikuju i opiSu upravljanje grupama procesa projekta

*  Analiziraju interakciju izmedu grupa procesa
Oblast 4: Broj éasova 2
Polaznici treba da se osposobe da:

. DefiniSu konture razvoja projektne dokumentacije

. OpiSu proces izrade plana upravljanja projektom

. Razumeju naine monitoringa projekta

. IzvrSe zatvaranje projekta
Oblast 5: Broj éasova 2
Polaznici treba da se osposobe da:

. Razumeju ulogu logi¢kog okvira

. Pristupe logi¢kom okviru ,korak po korak" do ciljno orijentisanog kreiranja projekta

. Naprave logiCki okvir za konkretan projekat
Oblast 6: Broj éasova 2
Polaznici treba da se osposobe da:

. Opisu definisanje procesa aktivnosti

. Razumeju redosled aktivnosti

. Objasne proces procene aktivnosti

. Procene trajanje aktivnosti projekta

. Kako da poboljSaju upravljanje vr.emenom

. Izrade plan projekta koriSéenjem odgovarajuceg softvera
Oblast 7: Broj éasova 2
Polaznici treba da se osposobe da:

. Procene troSkove projekta

. Planiraju budZet i tok novca

. Upravljaju finansijskim podacima i kontroliSu troSkove

. Prave finansijske izveStaje
Oblast 8: Broj éasova 2
Polaznici treba da se osposobe da:

. Dizajniraju sistem za nadgledanje projekta

. Prave izveStaje o napredovanju

. IzvrSe evaluaciju projekta

. Primene odgovarajuce alate za vrSenje kontrole kvaliteta projekta
Oblast 9: Broj €asova 1
Polaznici treba da se osposobe da:

. Objasne planiranje ljudskih resursa

. OpiSu proces stvaranja projektnog tima

. Razumeju ulogu menadZzera i ¢lanova projektnog tima

. Primene alate i tehnike za razvoj projektnog tima
Oblast 10: Broj €asova 1
Polaznici treba da se osposobe da:

. Identifikuju zainteresovane strane

. Objasne planiranje komunikacije

. Opisu tehnike koje se koriste u distribuciji informacija

. Izaberu optimalan nacin komunikacije

. Razumeju probleme koji nastaju u procesu izveStavanja
Oblast 11: Broj éasova 1
Polaznici treba da se osposobe da:

. Objasne planiranje upravljanja rizikom

. Opisu tehnike za identifikaciju rizika

. OpiSu metode kvalitativne analize rizika

*  Obave kvalitativhe analize rizika

. Razumeju rizik odgovornog planiranja

. Raspravljaju o strategiji rizika pra¢enja i kontrole
Oblast 12: Broj éasova 2
Polaznici treba da se osposobe da:
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. Naprave plan nabavke

. Razumeju proces sprovodenja nabavki

. Naprave ugovor o nabavci

. OpiSu proces izvrSenja ugovora

Portfolio Trener ocenjuje nivo uspeha u savladivanju obuke svakog polaznika i to kroz ocenu vezbi i
ocenjivanja Ispitivanje.

Ocena vezbi: Trener definiSe vezbe na osnovu kojih moZze da proceni stepen realizovanih
ishoda ucenja. Zadaci se mogu izvoditi pojedina¢no ili timski, u grupama od 2 - 5 polaznika.
Ispitivanje: Trener definiSe ispit na osnovu koga moZze da proceni kognitivha znanja i njihovu
primenu. U tu svrhu potrebno je odgovoriti na niz pitanja. Odgovori na pitanja daju se u pisanoj
formi i usmeno, u razgovoru sa trenerom ocenjivacem.

Ocenjivanje:  Zadovoljio 50 - 64%
UspeSan 65 - 79%
Odlican 80 - 100%

Kriterijumi performansi i procenat zastupljenosti n avedenih tehnika ocenjivanja u modulu
dace se naknadno.



